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项⽬周报（2019.03.04-2019.03.08）

项⽬名称 河南牧业经济学院智慧校

园平台建设项⽬

⽂稿签发 项⽬建设⼯作⼩组

起始时间 2019.03.04 截⽌时间 2019.03.08

本周任务完

成情况

周⼀ 1.陈英杰：处理通讯录权限不能分配问题，完成通讯录的部署；

2.李志鹏：跟进校园报修应⽤消息提醒升级问题，⽬前已经完成升

级；

周⼆ 1.陈英杰：跟邱⽼师去812和⾦⽼师沟通

2.陈英杰：写值班管理指导⼿册

3.李志鹏：与姚⽼师反馈议题上报与学校议题需求修改完成情况，需

求都已经确认完成；

4.李志鹏：处理裴⽼师会议室预定待办的问题；

周三 1.陈英杰：测试校园报修

2.陈英杰：处理⽼师的问题

3.李志鹏：向张部⻓演示请假流程及请假查看；

周四 1.陈英杰：编写校园报修指导⼿册

2.陈英杰：和李光阳沟通部⻔代办问题（未完成）

3.李志鹏：处理请假服务收不到消息提醒的问题，已解决；

4.李志鹏：处理移动OA消息打开为PC端链接的问题，已解决；

周五 1.李志鹏：给校领导培训与汇报，内容：平台功能介绍，PC和移动

端如何处理待办；

2.陈英杰：编写通知公告和校园报修需求⽂档

3.陈英杰：沟通解决部⻔代办打开问题

4.李志鹏：准备平台使⽤及管理⼿册

周六 休息

周⽇ 休息

存在的问题 需要对党政办和中层领导⼲部使⽤进⾏跟进及适时培训，使OA可以有效使⽤；

⽤户建议：
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下 周 ⼯ 作 计 划

序号 ⼯作任务 主要责任⼈ 配合说明

1 通知公告需求处理：张锦宇⽼师提出  陈英杰  

2 OA值班显示变更为默认传统模式  李志鹏  

3 确认督察督办使⽤⽅式，结合学校需求

完成流程及表单的开发配置

 陈英杰  

4 关于裴⽼师对通讯录提出的需求变更的

整理，提交研发评估

 陈英杰  

5 跟进教务系统升级的进度，开展集成实

施

李志鹏  

6 图书管理系统数据抽取及推送 陈英杰  

7 SAM集成与刘晓伟测试及确认问题 李志鹏

客户签字 河南牧业经济学院：


