

项目周报（2019.03.11-2019.03.15）

项目名称	河南牧业经济学院智慧校园平台建设项目		文稿签发	项目建设工作小组
起始时间	2019.03.11		截止时间	2019.03.15
本周任务完成情况	周一	1.李志鹏：确认通知公告需求，提交开发平台进行开发工作，预计本周五完成； 2.李志鹏：通讯录需求再次确认，预计本周五完成开发工作； 3.陈英杰：通讯录需求整理，和研发沟通确认需求。		
	周二	1.陈英杰：和裴老师确认通讯录需求，裴老师又提出两点新的需求，预计本周四完成； 2.李志鹏：与陈英杰讲解OA应用的业务场景及流程和表单的配置方法；		
	周三	1.李志鹏：与研发沟通通知公告需求，预计本周五完成； 2.陈英杰：添加作息时间表到教学学校历中，修改教学学校历的名称； 3.李志鹏：与图书管理系统厂商工程师处理数据库密码不符的问题；		
	周四	1.李志鹏：完成陈校长提出的去掉文件回复区控件需求； 2.陈英杰：完成金老师发现的发文签打印问题的调整； 3.陈英杰：部署测试通讯录； 4.李志鹏：完成值班信息查看默认模式的调整，默认显示传统模式；		
	周五	1.陈英杰：和裴老师确定通讯录的开发完成；遗留：裴老师提供卡片样式，进行修改； 2.陈英杰：在主数据建图书馆信息表；遗留：未数据进行抽取，培训张淋江老师数据的清洗的过程； 3.李志鹏：完成通知公告需求更新及测试工作，已完成，下周一与张老师进行确认沟通； 4.李志鹏：整理并提交校园报修需求到crowd平台；		
	周六	休息		
	周日	休息		
存在的问题				

用户建议：

下 周 工 作 计 划

序号	工作任务	主要责任人	配合说明
1	确认督察督办使用方式，结合学校需求完成流程及表单的开发配置	陈英杰	
2	跟进教务系统升级的进度，开展集成实施	李志鹏	
3	图书管理系统数据抽取及推送	陈英杰	
4	SAM集成与刘晓伟测试及确认问题	李志鹏	
5	学生相关数据导入到门户，移动端，确定学生端门户	李志鹏	
6			
客户签字	河南牧业经济学院：		