

项目周报（2019.05.05–2019.05.10）

项目名称	河南牧业经济学院智慧校园平台建设项目	文稿签发	项目建设工作小组
本周任务完成情况	1、完成通知公告修改，部署新的增量包； 2、配置测试LDAP数据库连接的问题，之前与SAM认证中断，最后锐捷处理好了，发现是因为配置上路径写得太细了。另外提供了LDAP字段解释文件； 3、沟通教务系统集成问题，另外克隆了两台服务器供教务使用，做负载均衡； 4、向来主任汇报学生门户建设情况，学生门户问题已经处理； 5、处理完成课表数据在卡片上不显示； 6、更新通讯录，解决添加管理部门长度不够，管理部门人员查询问题； 7、处理校园报修消息提醒问题，已完成； 8、录制新建应用，授权的视频；		
存在的问题			
用户建议：			
下 周 工 作 计 划			
	工作任务		
下周工作计划	1、修改版权信息； 2、教师课表信息导入； 3、完成教务在新系统的集成工作，跟进单点对接； 4、确认学生门户界面，确定推广计划； 5、处理上周遗留问题。		
客户签字	河南牧业经济学院：		