

# 项目周报（2019.04.15-2019.04.19）

## 本周任务完成情况

- 1.统一身份认证服务无法访问，与学校毛老师排查，发现服务器被重启过，之后启动 ldap 和认证服务，网上办事大厅访问正常；
- 2.来主任提出领导对于通知公告应用展示的修改建议，将通知公告需求整理，已经提交 crowd 平台；
- 3.学生门户访问问题的跟进，部分解决；
- 4.SAM 认证服务器和统一身份认证服务器端口不通的排查过程，正在进行；
- 5.与陈院长沟通关于门户的看法和意见，参与人：来主任，王姣，李志鹏；再次整理通知公告的需求，并已经提交到金智付学利，待审核；
- 6.与崔主任沟通校园报修应用的调整情况，确定需要增加的报修类别及相应的人员；报修区域调整暂未确定
- 7.根据陈院长意见调整门户 css 样式，卡片样式，调整门户默认主题为 white，调整默认颜色；
- 8.完成木云平台培训工作；
- 9.通过存储过程，job 自动执行实现报修自动评价；
- 10.沟通牧业经济学院学生门户登陆问题，已经转到产品经理处；
- 11.处理学生课表集成的问题，正在处理中，还需要把数据集成到目标表；

## 下周工作

- 计划
- 1、检查学生课表数据;
  - 2、集成学生消费数据;
  - 3、校园报修移动端消息测试;
  - 4、通知公告定制开发跟进;
  - 5、英方备份系统培训