

项目周报（2019.04.01–2019.04.04）

项目名称	河南牧业经济学院智慧校园平台建设项目	文稿签发	项目建设工作小组
本周任务完成情况	1.与来主任，崔主任，庞老师等其他几位老师核对招标参数与建设内容，并且把暂时未完成的项目列了出来，参会者签字确认。分析问题后，有集成问题是因为升级或者未实施的问题未进行，其他问题都将确认后续处理； 2.更新部署通讯录应用； 3.给后勤处讲解校园报修，后期跟进报修使用情况，主动推进； 4.和朱老师确认督办表单流程，现已经完成上线；		
存在的问题			
用户建议：			
下 周 工 作 计 划			
	工作任务		
1	上周开会确认问题的反馈与处理		
2	跟进报修使用情况		
3	走访学校各部门使用平台情况		
客户签字	河南牧业经济学院：		