

项目周报 (2019.03.25–2019.03.29)

项目名称	河南牧业经济学院智慧校园平台建设项目	文稿签发	项目建设工作小组
本周任务完成情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.确定通讯录样式，并调整完毕，已经正式上线； 2.完成校园报修需求调整，下一步开展使用推广工作； 3.处理教务数据重复问题，目前已经处理完成，学生信息同步到今日校园和API库，目前学生已经可以登陆门户和今日校园； 4.优化平台展示； 5.跟进SAM集成问题，刘晓伟暂未反馈处理情况； 6.处理通知公告消息提醒问题，已完成； 7.完成督查督办名称修改，完成督办流程与表单的实现，完成初步测试，计划下周与朱老师进行确认与测试工作； 		
存在的问题			
用户建议：			
下周工作计划			
	工作任务		
下周工作计划	<ol style="list-style-type: none"> 1.继续完成通讯录功能的使用，维护通讯录信息； 2.与朱老师进行督查督办流程与表单功能的确认与测试工作； 3.优化学生门户显示，处理学生课表数据； 4.跟进SAM集成测试失败反馈处理情况； 		
客户签字	河南牧业经济学院：		