

项目周报 (2019.03.18–2019.03.22)

项目名称	河南牧业经济学院智慧校园平台建设项目	文稿签发	项目建设工作小组
上周任务完成情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.牧业经济学院办事大厅界面调整优化； 2.龙子湖校区与英才校区同时进行培训，对中层以上领导干部进行使用及办事的培训； 3.解决通知公告预览失效的问题； 4.完成图书馆两个表的数据抽取，遗留：两个表的数据抽取；给张淋江老师培训如何使用odi； 5.因为学校督查方式变更，不再按原定计划使用督办执行，而是使用审批，所以需要重新构建表单和流程，目前 已经完成督办表单设计与制作； 6.同步学生相关信息，发现专业与班级信息有一个重复值，需要反馈来主任处理 		
存在的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1.教务系统数据集成过程中发现存在专业代码和班级代码各有一个重复值问题，需要在教务系统里面修改，使代码唯一； 		
用户建议：			
下 周 工 作 计 划			
	工作任务		
本周工作计划	<ol style="list-style-type: none"> 1.通讯录卡片样式确认，上线通讯录； 2.校园报修需求开发跟进； 3.通知公告消息提醒跟进； 4.处理学生班级和专业不唯一的问题，推送数据到主数据和API库，确定学生门户界面 5.确定图书管理系统中间库字段，完成图书管理系统的集成工作； 6.SAM集成与刘晓伟测试及确认问题 7.督查督办流程与表单配置，并与朱老师进行测试与确认工作 8.建议可以安排老师对每个处室领导进行平台和移动端的使用调研，了解领导的使用情况，便于及时发现问题 		
客户签字	河南牧业经济学院：		

